



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
kterou dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku uzavřeli

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Žampach**
se sídlem: Žampach 11
564 01 Žampach
Zastoupená: Michalem Vaňousem, starostou obce
IČ: 00279854
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 13424611/0100
ve věcech technických je
oprávněn jednat: Michal Vaňous
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.**
se sídlem: Vrbová 625
562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Vladislav Aliger – jednatelem společnosti
IČ: 481 54 067
DIČ: CZ48154067
Bankovní ústav: ČSOB a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: 238660025/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladislav Aliger
Tel.: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: aliger@abv-uo.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxx
Tel.: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: **Chodník a zárubní zeď u č. p. 27 Žampach**

Místo stavby: p. č. 857/1, 857/2, p. č. st. 53, p. č. 954, k. ú. Žampach, okres Ústí nad Orlicí

Projektová dokumentace: „Chodník a zárubní zeď u č. p. 27 Žampach“ – vypracované Laboro ateliér s. r. o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, zodpovědný projektant Ing. Petr Valihrach, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Autorský dozor: Ing. Petr Valihrach

Koordinátor BOZP objednatele: FORENTA s. r. o.

Technický dozor stavebníka: FORENTA s. r. o.

Stavbyvedoucí Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

3. CENA DÍLA

3.1. Na základě odsouhlasených změn dle změnového listu č. 1 se upravuje celková cena díla:

3.1.1. Původní cena díla dle SOD bez DPH	1 986 648,- Kč
3.1.2. Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 104 026,- Kč
3.1.3. Výše 21% DPH	441 845,46 Kč
3.1.4. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. 21% DPH dle dodatku č. 1	2 545 871,46 Kč

Ostatní odstavce smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Žampachu dne 15. 10. 2020

V Ústí nad Orlicí dne 15. 10. 2020

.....

Objednatel:

Obec Žampach
Michal Vaňous
starosta obce

.....

Zhotovitel:

A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Změnový list včetně rozpočtu